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*MESUX000KS9O* 
Sp. značka: SVO/1196/2018/Bal 

Sp. znak: 101.2.2 

Sk. znak/lhůta: A/10 

Zápis z 86. schůze Rady města Svobody nad Úpou 

konané dne 9.5.2018 

Mimořádné jednání Rady města zahájil v 19:00 hodin na svobodském hřbitově a dále řídil, 

starosta města Ing. Jiří Špetla. 

 

Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, Ing. Jaroslav Chmelař, Ing. Václav Jiránek,                  

Mgr. Petr Týfa 

Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ 

Program jednání RM: 

Program dnešního jednání RM: 

Poř.č. Název programu 

1. Aktuální situace na svobodském hřbitově a výsledek jednání s firmou Petr Čáp 

2. 

Konečné znění Dohody o příspěvku na opravu komunikací s investorem stavby 

"Stavební úpravy a přístavba bytového domu na parc. 59, 119/8 a 119/9 v k.ú. Maršov 

II, Svoboda nad Úpou" 

 

 

1. Aktuální situace na svobodském hřbitově a výsledek jednání s firmou Petr Čáp 

Mimořádné jednání rady proběhlo přímo na svobodském hřbitově, a to v souvislosti s nečinností 

firmy Petr Čáp, která je zhotovitelem IV. etapy opravy hřbitovní zdi na svobodském hřbitově. V 

rámci tohoto bodu byl jednání přítomen také jednatel firmy Kalin, spol. s r.o., která je 

zhotovitelem V. závěrečné etapy opravy hřbitovní zdi. Předmětem jednání byl další postup, 

protože firma Petr Čáp i přes urgence na stavbu nenastoupila, s městem nekomunikuje a celou 

záležitost město již řeší s městským právníkem. Firma Kalin, spol. s r.o. po předběžných 

jednáních je ochotna nedodělané práce dokončit, ale především potřebuje zahájit práce na své V. 

etapě, která by měla navazovat na nedodělanou IV. etapu, přičemž jednatel společnost sdělil, že tu 

má své zaměstnance na následující tři měsíce tak, aby i on dokončil dílo ve sjednané lhůtě. Pokud 

by mu nebylo umožněno navázat na IV. etapu, tak není schopen dodržet rovněž termín dokončení. 

Zároveň deklaroval, že je ochoten dodělat nedodělky za firmu Petr Čáp v cenách tak, jak je měla 

sjednané firma Petr Čáp a rovněž přislíbil, že provede i konečné úpravy pozemku hřbitova po 

přesunech zeminy, které měly být provedeny po dokončení IV. etapy.   

Rada se shodla na tom, že město nemůže dále čekat na to, zda firma Petr Čáp zareaguje na výzvy 

městského právníka a je třeba okamžitě zahájit práce na V. etapě a společně s tím i dokončil dílo 

za firmu pana Čápa. Dále se rada shodla na tom, že celá záležitost s největší pravděpodobností 

skončí žalobou u soudu, takže je nutno během čtvrtka 10.5.2018 podrobně zdokumentovat stav 

nedokončeného díla formou protokolu a fotodokumentace a předat staveniště nedokončeného díla 

firmě Kalin, spol. s r.o. a uzavřít příslušný smluvní vztah o převzetí závazku, který připraví 

městský právník. 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení: 

 



 2 

Rada města Svobody nad Úpou 

r o z h o d l a  

že, s ohledem na to, že firma Petr Čáp neplní podmínky ze Smlouvy o dílo na straně jedné a s 

ohledem na nutnost dodržení dotačních podmínek k tomu, aby město nepřišlo o dotaci z 

Ministerstva zemědělství  a s ohledem na komunikaci, která proběhla mezi právníkem města a 

firmou Petr Čáp, rada souhlasí se změnou osoby zhotovitele, kdy zbývající část, kterou firma Petr 

Čáp nezhotovila, provede firma Kalin, spol. s r.o., IČ 25607782, a to za stejných finančních 

podmínek , které zbývají k vyčerpání ze Smlouvy o dílo mezi městem a firmou Petr Čáp, tak aby 

firma Kalin, spol. s r.o. dodržela nejzazší termín, který je důležitý pro vyúčtování dotace na danou 

IV. etapu opravy hřbitovní zdi na svobodském hřbitově. 

Hlasování: pro – 5 proti –  0 zdržel se – 0 

USNESENÍ č. RM/1073/86/2018 bylo přijato. 

 

2. Konečné znění Dohody o příspěvku na opravu komunikací s investorem stavby 

"Stavební úpravy a přístavba bytového domu na parc. 59, 119/8 a 119/9 v k.ú. Maršov 

II, Svoboda nad Úpou" 

Na základě usnesení na minulém jednání rady byl investorovi zaslán návrh znění Dohody o 

příspěvku na opravu komunikací s investorem stavby "Stavební úpravy a přístavba bytového 

domu na parc. 59, 119/8 a 119/9 v k.ú. Maršov II, Svoboda nad Úpou" (viz příloha originálu 

zápisu). Investor měl některé drobné připomínky k návrhu dohody v čl. III. odstavci 1 - doplněno 

červeně, dále Ing. Chmelař upozornil na nepřesnost v článku I odstavci 3 této dohody - viz email v 

příloze zápisu. Byl odsouhlasen pasport komunikace, předložený investorem, u kterého město 

požaduje dodání fotografií v digitální formě v plném rozlišení, a nakonec smlouva byla schválena 

se všemi drobnými úpravami. 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení: 

 

Rada města Svobody nad Úpou 

s c h v a l u j e  

znění Dohody o příspěvku na opravu komunikací s investorem stavby "Stavební úpravy a 

přístavba bytového domu na parc. 59, 119/8 a 119/9 v k.ú. Maršov II, Svoboda nad Úpou" (viz 

příloha originálu zápisu) s tím, že byla přijata drobná připomínka investora k návrhu dohody v čl. 

III. odstavci 1 - doplněno červeně, dále byla přijata připomínka Ing. Chmelaře na nepřesnost v 

článku I odstavci 3 této dohody - viz email v příloze zápisu (text byl vypuštěn) a byl odsouhlasen 

pasport komunikace, předložený investorem, u kterého město požaduje dodání fotografií v 

digitální formě v plném rozlišení.. 

Hlasování: pro – 5 proti –  0 zdržel se – 0 

USNESENÍ č. RM/1074/86/2018 bylo přijato. 

 

Mimořádná schůze Rady města byla ukončena dne 9.5.2018 ve 19,45 hodin. Další pravidelná 

schůze rady se bude konat ve středu 16.5.2018 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen 

dne 10.5.2018. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 86. schůze Rady města Svobody 

nad Úpou, konané dne 9.5.2018. 

 

 

………………………………….   …………………………………… 

 Mgr. Petr Hynek      Ing. Jiří Špetla 

 místostarosta města      starosta města 



 3 

 

 

 

Výpis usnesení z 86. schůze Rady města Svobody nad Úpou 

konané dne 09.05.2018 

USNESENÍ č. RM/1073/86/2018 

Rada města Svobody nad Úpou 

r o z h o d l a  

že, s ohledem na to, že firma Petr Čáp neplní podmínky ze Smlouvy o dílo na straně jedné a s 

ohledem na nutnost dodržení dotačních podmínek k tomu, aby město nepřišlo o dotaci z 

Ministerstva zemědělství  a s ohledem na komunikaci, která proběhla mezi právníkem města a 

firmou Petr Čáp, rada souhlasí se změnou osoby zhotovitele, kdy zbývající část, kterou firma 

Petr Čáp nezhotovila, provede firma Kalin, spol. s r.o., IČ 25607782, a to za stejných 

finančních podmínek , které zbývají k vyčerpání ze Smlouvy o dílo mezi městem a firmou 

Petr Čáp, tak aby firma Kalin, spol. s r.o. dodržela nejzazší termín, který je důležitý pro 

vyúčtování dotace na danou IV. Etapu opravy hřbitovní zdi na svobodském hřbitově. 

USNESENÍ č. RM/1074/86/2018 

Rada města Svobody nad Úpou 

s c h v a l u j e  

znění Dohody o příspěvku na opravu komunikací s investorem stavby "Stavební úpravy a 

přístavba bytového domu na parc. 59, 119/8 a 119/9 v k.ú. Maršov II, Svoboda nad Úpou" 

(viz příloha originálu zápisu) s tím, že byla přijata drobná připomínka investora k návrhu 

dohody v čl. III. odstavci 1 - doplněno červeně, dále byla přijata připomínka Ing. Chmelaře na 

nepřesnost v článku I odstavci 3 této dohody - viz email v příloze zápisu (text byl vypuštěn) a 

byl odsouhlasen pasport komunikace, předložený investorem, u kterého město požaduje 

dodání fotografií v digitální formě v plném rozlišení.. 

 

 


